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Tässä työssä kirjallisuuskatsausta hyväksi käyttäen tutkitaan projektienhallintaa ja 
keskitytään erityisesti riskienhallintaan. Aihe on erittäin ajankohtainen ja 
mielenkiintoinen, koska nykyisin projekteilla on paljon ongelmia erityisesti projektien 
kustannusten ja aikataulun kanssa. Kandidaatin työssä halutaan etsiä mistä tekijöistä 
koostuu onnistunut projekti. Työssä keskeistä on tutkia mistä koostuu projektien riskien 
ja epävarmuuden hallinta. 
Tämä kandidaatin työ pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.  
1. Miten projektinhallinnan ja riskienhallinnan käsitteet määritellään? 
2. Millaisia projektinhallinnan ja riskienhallintaa työkaluja on olemassa? 
3. Mistä PMBOK riskienhallinnan teoria malli koostuu?  
4. Mitkä tekijöitä on onnistuneen projektin taustalla? 
5. Millaiset tekijät johtavat projektin epäonnistumiseen? 
 
Työn alussa kuvataan keskeisimpiä käsitteitä liittyen projekteihin, kuten mitä ovat 
projektit. Projekteissa keskeistä ovat projektin päämäärä ja tavoitteet, erityisesti 
tavoitteita avataan tässä työssä rautakolmio mallin avulla. Jokaisella toteutettavassa 
projektissa projektipäällikkö on keskeinen henkilö onnistumisen kannalla, joten työssä 
käsitellään projektipäällikön keskeisimmät tehtävät projekteissa. Projektihallinta koostuu 
useista eri tekijöistä, johon on huomioitava projektien sidosryhmäjohtamista. 
Sidosryhmien tarkasteleminen projektissa on keskeistä, koska projektissa usein esiintyy 
useita eri sidosryhmiä. Riskien ja epävarmuuden hallinnassa on tärkeää erottaa termit 
riski ja epävarmuus toisistaan epäselvyyksien välttämiseksi. Riskienhallintaa käytetään 
erilaisia työkaluja ja riskienhallinta koostuu eri vaiheista, jotka liittyvät toisiinsa. 
Riskienhallinnan erivaiheet muodostavan prosessin, josta PMBOK on luonut mallin 
riskienhallinnan tueksi. Johtopäätöksissä pohditaan tämän kandidaatin työn keskeisimpiä 
tuloksia. 
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2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN PERUSTEET 
Tässä kappaleessa avataan käsitteitä liittyen projekteihin sekä projektienhallintaan. 
Ymmärtääkseen projektin riskien ja epävarmuuden hallintaa on ensin ymmärrettävä mikä 
projekti ja mitä projekti sisältää. Kappaleessa käsitellään käsitteitä laajasti projektin eri 
käsitteitä ja osa-alueita, kuten projektipäällikköä, elinkaarta, päämääriä ja tavoitteita sekä 
projektin- ja sidosryhmienhallintaa. 
2.1 Projekti 
Projektit voidaan kuvata kertaluontoisina tehtävinä, jossa on useita eri osapuolia 
tavoittelemassa yhteistä lopputulosta. Projekti on uniikki kokonaisuus, joka on 
päämäärään tähtäävää toimintaa. Kokonaisuuden luo monimutkaiset ja toisiinsa liittyvät 
tehtävät rajatulla ajalla, kustannuksilla ja laajuudella (Artto, Martinsuo, & Kujala, 2006). 
Organisaatiot voivat toteuttaa useita samalaisia projekteja ja voivat luoda todistetun 
mallin projektitoiminnalle, mutta jokainen projekti tulee olemaan aina poikkeava monen 
muuttuvan tekijän ansiosta. Muuttuvia tekijöitä ovat projektia toteuttava tiimi, projektin 
ostava asiakas ja toteutettava ympäristö (Murray, Bennett, & Bentley, 2009). Projektit 
ovat suunniteltu ongelmien ratkaisemiseksi, sillä työ projektissa tehdään vain kerran. 
Valmistuneen projektin työntekijät siirtyvät muihin tehtäviin, joten organisaatiot 
projekteille ovat väliaikaisia (Lewis, 2007).   
Projektia voidaan kuvata ainutkertaiseksi toimeksiannoksi tietyillä vaatimuksilla, kuten 
aika, kustannus ja laatu. Ominaista projekteille on väliaikaisuus, uniikit tuotteet, palvelut 
ja tulokset sekä progressiivinen eteneminen (PMI, 2004). Projektit voivat olla lyhyt 
kestoisia tai useita vuosia kestäviä, mutta kaikille projekteille ominaista on aikataulun 
määritys. Väliaikaisuus näkyy projekteissa selkeän ennalta määrättynä aikatauluna, josta 
käy ilmi aloitus- ja päättymisajankohdat (Artto et al., 2006). Projektin kesto vaihtelee 
projektien välillä, mutta ominainen tekijä kaikille projekteille on projektin koostuminen 
aloituksesta ja lopetuksesta. Väliaikaisuus on keskeisimpiä piirteitä projekteille (Murray 
et al., 2009). Valmiin tilan projekti saavuttaa, kun ennalta asetetut tavoitteet on saavutettu. 
Mikäli projektin toteutuksen aikana havaitaan, ettei ennalta määrättyjä tavoitteita ole 
mahdollista saavuttaa tai projektille ei ole tarvetta, silloin projekti lopetetaan (PMI, 2004). 
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Lopputuotteena projektit tuottavat uniikkeja suoritteita, kuten tuotteita, palveluita tai 
tuloksia. Projektien ainutkertaisuus on keskeinen ominaispiirre projekteille, sillä 
esimerkiksi vuosien saatossa on rakennettu tuhansia toimistorakennuksia, mutta jokainen 
rakennus projekti eroaa toisistaan (PMI, 2004). Projekteista ainutkertaisia tekee useat 
muuttuvat tekijät, joita ovat muun muassa päämäärä, lopputuote, toteutustapa ja 
organisaatio. Tuloksena toteutettava tuote on projektin asiakkaan erityisvaatimusten 
mukainen. Projektin ollessa vaativa on projektin suunnittelussa ja toteutuksessa tehtävä 
tiiviisti asiakkaan kanssa yhteistyötä, sillä projektin vaatimuksen on otettava huomioon 
toistuvasti projektin edetessä. Projektista tuloksena saatavan tuotteen tulee täyttää 
tekniset ja toiminalliset vaatimukset, jotka perustuvat projektiin kohdistettuihin tarpeisiin 
ja odotuksiin. Vaatimukset määritellään projektin asiakkaan kanssa etukäteen (Artto et 
al., 2006). 
Projekteja voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta; 
1. Väliaikainen organisaatio 
2. Tuote- ja työrakenne  
3. Tehtävinä tai vaiheistettuna prosessina. 
Väliaikaisella organisaatiolla tarkoitetaan projektiorganisaatiota, joka perustetaan työn 
suorittamiseksi ja puretaan työn valmistuttua. Näkökulman perusteella kuhunkin työhön 
kootaan parhaat mahdolliset tekijät suorittamaan työtehtävä. Väliaikainen organisaatio 
korostaa tekijöiden ammattimaisuuden lisäksi vastuuta. Tuote- ja työrakenteessa projekti 
nähdään tuloksena tuotteen tai tehtävän tuotteen työn kautta. Projekti voidaan jakaa 
pienempiin osiin, josta saadaan hierarkkinen kuvaus, jonka avulla työtä ja tuotetta 
voidaan hallita helpommin. Projektia on mahdollista tarkastella tehtävinä tai 
vaiheistettuna prosessina, jossa tarkastellaan tehtävien ja vaiheiden riippuvuutta, jonka 
avulla hallitaan projektin aikataulutusta (Artto et al., 2006).  
Työ voidaan yleisesti jakaa kahteen osaan, jotka ovat projektit ja toistuva toiminta. 
Molemmat toiminnot jakavat yhteisiä tekijöitä, kuten molemmilla toiminnoilla on 
rajalliset resurssit sekä toimintojen keskiössä on suunnittelu, suoritus ja valvonta. 
Suurimpana eroavaisuutena käsitteiden välillä on toistuvan toiminnan ollessa jatkuvaa ja 
toistettavaa, mutta projektit ovat väliaikaisia ja uniikkeja työtehtäviä. Päämäärät 
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toimintojen välillä poikkeavat toisistaan. Projektien tarkoitus on saavuttaa asetetut 
päämäärät ja lopettaa toiminta sen jälkeen. Puolestaan toistuva toiminta jatkaa 
toimintaansa jatkuvasti. Toistuvaan toimintaan tulevat uudet tavoitteet adoptoidaan 
toimintaan ja toiminta jatkuu eteenpäin (PMI, 2004).   
 
2.2 Projektin käsitteet  
2.2.1 Projektin päämäärä ja tavoitteet  
Projektin päämäärällä pyritään tulevaisuuden tilaan, jossa projekti on valmis. Päämäärä 
kuvaa projektista, minkä vuoksi projekti ylipäätään suoritetaan ja projektin tuloksena 
toteutettavan tuloksen muutoksen. Projektin päämäärä on myös lähtökohta projektin 
tavoitteiden asettamiselle. Määritellessä projektin päämäärää otetaan huomioon 
projektille ennalta asetetut liiketoiminnalliset odotukset ja tavoitteet. Liiketoiminnallinen 
ajattelutapa helpottaa projektin tavoitteiden asettamista. (Artto et al., 2006).  
Perinteinen rautakolmio koostuu kolmesta projektin kriteeristä, jotka ovat kustannukset, 
aika ja laatu. Aika ja kustannukset ovat helposti mitattavissa olevia mittareita, joilla 
projekteja on arvioitu jo pitkään.  Laadun ollessa ilmiö, joka on ihmisten mielipiteitä ja 
olettamuksia, jotka usein muuttuvat projektin edetessä (Atkinson, 1999). Martin Barnes 
esitteli rautakolmion ensimmäisen version 1980 luvun keskivaiheilla. Tarkoituksenaan 
kolmiossa oli havainnoida kolmen tärkeimmän tavoitteen liittyvän toisiinsa. Nopeasti 
Barnes vaihtoi laadun rautakolmiossa suorituskykyyn, koska suorituskyky tarkoittaa 
valmiina projektin tulee olla sellainen kuin se suunniteltiin olevan (Lock, 2013).  
9 
Kuva 1. Martin Barnesin rautakolmio mallit (Lock, 2013)  
Projektin onnistumista mitataan yleisesti, kuinka hyvin projekti saavuttaa kolmen 
tärkeintä tavoitetta, jotka ovat kustannus, aika ja suorituskyky. Monet tekijät projektin 
taustalla on oltava kunnossa, jotta projekti saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Ennen 
projektin aloitusta kuvaus projektista tulee olla selvä, jonka lisäksi projektin 
toteuttamisen strategian on oltava sopiva. Ylemmän johdon tuki on tärkeää projektille, 
sekä riittävä saatavuus tarvittavia resursseja kuten rahoitusta ja motivoituneita 
työntekijöitä. Projekteja toteutetaan usein eri organisaatioiden toimesta, jolloin 
organisaatioiden välinen hyvä kommunikointi, sekä terveys ja työturvallisuuden 
noudattaminen korostuu entisestään. Onnistuneeseen projektinhallintaan kuuluu myös 
konfliktien nopea ja oikeudenmukainen hallinta. Organisaatiolla on suuri vaikutus 
projektin edistymisessä. Onnistuneessa projektia toteuttavassa organisaatiossa on vahva 
laadullinen kulttuuri sekä sopiva organisaation rakenne (Lock, 2013). Ajallaan 
valmistuneissa projekteissa on yhtäläisiä tekijöitä, joita ovat yrityksen laaja koulutus 
riskienhallintaan, organisaation vastuun dokumentointi, riskien dokumentointi ja 
ajantasainen projektin riskinhallinta suunnitelma. Alle kolmen vuoden projektit pysyvät 
tutkimusten mukaan paremmin aikatauluissa, kuin sitä pitemmät projektit. Onnistuneessa 
projektin kustannusarvioissa muutosten tekeminen projektin laajuuteen tapahtuu 
ainoastaan kehittyneellä projektin laajuuden muutos hallinta prosessilla (Cooke-Davies, 
2002). 
Projektin tavoite kriteereistä löytyy laaja määrä kirjallisuutta, suurin projektien 
epäonnistumisen määrän syy viimeisellä vuosi kymmenellä ovat olleet tavoitteet 
projekteissa. (Atkinson, 1999) Ennen kuin projektin varsinaiset työt aloitetaan, on 
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tekijöitä, jotka voivat tuomita projektin epäonnistumaan. Sidosryhmiin kommunikointi 
on tärkeää onnistuneessa projektissa, joten laiminlyönti aiheuttaa ongelmia projekteissa. 
Projektin laajuuden epäselkeä määritys tai ymmärrys aiheuttaa lähes varman 
epäonnistumisen, lisäksi liian optimaaliset kustannus- ja aikataulu arviot tuomitsevat 
projektin epäonnistumaan.  (Lock, 2013). Etenkin projekti sponsorin luomat paineet 
aikatauluun, kustannuksiin tai laajuuteen aiheuttavat usein projektin epäonnistumisen. 
Tällaisissa tapauksissa projektin sponsori hallitsee projektin rajoitteita (Lewis, 2007).   
 
2.2.2 Projektin elinkaari  
Projektin elinkaari kuvaa kaikki ne vaiheet, jotka ovat yhdistettävissä aloitukseen aina 
projektin lopetukseen saakka. Elinkaari alkaa mahdollisuuden havaitsemisesta, josta 
seuraa kannattavuuden tutkimus (PMI, 2004). Projektin aloitus vaihe koostuu projektin 
toteuttamista edeltävistä tapahtumista, joissa projekti ideoidaan, mahdollisuudet 
kartoitetaan ja projektia valmistellaan. Projektia edeltävät työvaiheet suoritettuaan siirtyy 
projekti toiseen vaiheeseen, jossa projekti toteutetaan, jota kutsutaan kuvassa 3. 
keskivaiheeksi. Viimeisessä vaiheessa projektin tuloksia tutkitaan ja tuetaan juuri 
valmistunutta projektia (Artto et al., 2006).  
Eri teollisuus- ja liiketoiminta-alueilla on toisistaan poikkeavia malleja kuvata projektin 
elinkaarta, mutta kaikille malleille on ominaista projektien koostuvat aloituksesta, 
lopetuksesta ja erilaisista vaiheista (APM, 2006). Monilla erilaisilla malleilla on usein 
yhtäläisyyksiä eri vaiheissa, mutta osa malleista koostuu neljästä eri jaksosta, kun 
puolestaan osa esittävistä malleista jopa viidestä jaksosta. Syynä tähän on alojen välinen 
eroavaisuus. Ohjelmisto tuotteiden suunnittelu voi koostua yhdestä vaiheesta, kun 
puolestaan talon suunnittelu koostuu yleisestä- ja tarkasta suunnittelusta (PMI, 2004). 
Yleisesti esitetty projektin elinkaaren malli, jossa projektin elinkaari jaetaan neljään 
jaksoon, jotka ovat konseptointi, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Elinkaaren neljä 
jaksoa voidaan jakaa kahdeksaan vaiheeseen, kuten kuvassa 1. (Chapman & Ward, 1997). 
APM puolestaan esittää projektin elinkaaren koostuvan neljästä vaiheesta, jotka ovat 
projektin konseptointi, projektin kuvaus, implementointi ja projektin luovutus eteenpäin 
ja lopettaminen (APM, 2006).   
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Konseptointi on projektin elinkaaren ensimmäinen vaihe, jonka aikana tarve, 
mahdollisuus ja ongelma on selvitetty. Hankkeen toteutettavuutta arvioidaan ja projektiin 
vaadittavia resursseja selvitetään konseptoinnin aikana. Projektiin kohdistuvat suurimmat 
riskit selvitetään konseptoinnin aikana, sekä arvioidaan miten riskit vaikuttavat projektiin 
ja organisaatioon (APM, 2006). Konseptointi vaihe sisältää paljon projektiin liittyvää 
suunnittelua ja tunnistusta. Vaihe on ongelmallinen ajatellessa projektin tavoitteita, koska 
projektin aikaisissa vaiheissa sidosryhmillä on omat näkemyksensä projektin tavoitteista 
(Chapman & Ward, 1997). 
 Kuva 2.  Projektin elinkaareen kahdeksan vaihetta (Chapman & Ward 1997) 
 
Jakso Vaihe Toimenpide 
Hahmotelma Hahmottelu Triggeri-tapahtuma 
    Konseptin esittely 
    Tarkoituksen selvittäminen 
    Konseptin laatiminen 
    Konseptin arviointi 
Suunnittelu Design Perussuunnittelu 
    Suorituskriteerin kehittäminen 
    Suunnittelun kehittäminen  
    Suunnittelun arviointi 
  Suunnitelma Perussuunnitelma 
    Tavoitteiden ja virstanpylvään kehittäminen 
    Suunnitelman kehittäminen 
    Suunnitelman arviointi 
  Allokoida Yksityiskohdat perussuunnittelulle ja suunnitelmalle 
    Allokointi kriteerien kehittäminen 
    Allokoinnin kehittäminen 
    Allokoinnin arviointi 
Suoritus Toteutus Koordinointi ja ohjaus 
    Edistyksen seuraaminen 
    Tavoitteiden ja virstanpylväiden modifikaatiot 
    Allokoinnin modifikaatiot 
    Ohjauksen arviointi 
Loppu Toimittaa Perus suoritteen tarkistus 
    Suoritteen modifiointi 
    Suorituskriteerien modifiointi 
    Toimituksen arviointi 
  Arvioida Perusarviointi 
    Arvioinnin kehittäminen 
    Arvioinnin arviointi 
  Tuki Ylläpidon ja vastuun havainnot ja näkemykset 
    Tukikriteerien kehittäminen 
    Tuen havaintojen kehittäminen 
    Tuen arviointi 
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Kustannusten ja henkilöstön tarve on pientä projektin ensimmäisissä vaiheissa, kuten 
kuvasta 2. havaitaan. Projektin edetessä elinkaarensa keskivaiheille projektin 
kustannusten ja henkilöstön tarve kasvaa nopeasti, kunnes projekti saavuttaa 
viimeisimmät vaiheet, jolloin tarve romahtaa (PMI, 2004). Epävarmuuden määrä on 
suurimmillaan projektin ensimmäisten vaiheiden aikana, ennen kuin suurimmat resurssit 
ovat sitoutuneet projektiin. Riskit projektin epäonnistumiselle laskevat projektin edetessä 
(Chapman & Ward, 1997).  
Kuva 3. Kustannusten ja henkilöstön tarve projektin elinkaaren aikana (PMI, 2011)  
 
Projektit toteutetaan ympäristössä, joka on laajempi kuin projekti itsessään, jonka takia 
projektitiimin on ymmärrettävä laaja konteksti, jotta elinkaaren vaiheiden, prosessien, 
työkalujen ja tekniikoiden valinnat sopivat projektiin  (PMI, 2004). Ympäristön 
ymmärtäminen on tärkeää projekteille, koska yksittäisellä projektilla voi olla suuri 
merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Esimerkiksi toimitusprojekteissa on tärkeää 
ymmärtää pitää huolta asiakassuhteista, koska samalle asiakkaalle voidaan mahdollisesti 
toimittaa muitakin projekteja tulevaisuudessa. Asiakkaalle tarjottavat ylläpito- ja 
huoltopalvelut voivat tuota projektitoimittajalle tärkeän osan liiketoiminnasta projektin 
toteuttamisen lisäksi (Artto et al., 2006).  
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2.2.3 Projektipäällikkö 
Onnistuneen projektin johtaminen ketterässä ympäristössä ei ole helppo tehtävä, sillä 
siihen tarvitaan harvinainen yhdistelmä taitoja ja luonteenpiirteitä. Projektipäällikön on 
organisoitava ja puskea projektia eteenpäin. Samaan aikaan projektipäällikön on sallittava 
väistämättömät muutokset, mutta samaan aikaa pitää projekti yhdenmukaisena yrityksen 
muihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin peilaten (Chin, 2004). 
Projektipäällikkö on henkilö, joka on eniten vastuussa projektin onnistumisesta tai 
epäonnistumisesta. Keskeistä projektipäällikölle on ymmärrys mitä keskeisimmät 
tavoitteet edellyttävät ja kuinka kolme tärkeintä tavoitetta liittyvät toisiinsa. Kolme 
tärkeintä tavoitetta ovat rautakolmiossa jo aiemmin esiintyneet tekijät, jotka ovat 
kustannukset, suorituskyky ja aika. Yksi onnistuneen projektin osatekijöistä on tuki mitä 
projektipäällikön tulee saada yrityksen tai organisaation ylemmältä johdolta (Lock, 
2013). Projektipäällikköön kohdistuu valtavat odotukset projektissa, jossa 
projektipäällikkö on keskeisimmässä roolissa menestyksen kannalta. Odotuksia 
projektipäällikköä kohtaan tulee useista eri näkökulmista ja sidosryhmistä. Esimerkiksi 
projektin asiakas voi olla yksilö tai ryhmä, joka hyötyy projektin lopputuloksena 
toteutuvasta tuotteesta. Asiakkaalla on odotuksena projektia kohtaan saada tuloksia 
nopeasti ja ennalta sovittujen sopimuksien mukaisesti. Yrityksen tai organisaation tärkeä 
kokonaisuus on pitää kiinni kustannustehokkuudesta ja innovaatioista, josta 
projektipäällikkö on vastuussa projekteissa.  Tavoitteiden lisäksi projektipäällikkö on 
vastuussa projektin toteutuksen johtamisesta (Artto et al., 2006).  
Ideaalista persoona tai luonteenpiirteitä ei ole olemassa projektipäällikölle, sillä johtamis- 
tyylejä on erilaisia. Menestykseen projektipäällikkö voi johtaa tiimiä lempeällä otteella 
tai luoda tietynlaista pelkoa tiimissään. Projektipäällikön on kuitenkin osattava motivoida 
ihmisiä, millä tahansa tyylillä. Yleisesti projektin työntekijät haluavat projekti johtajan, 
jolla on osoittaa kompetenssia. Henkilö osaa tehdä selkeitä päätöksiä, sekä osaa 
delegoinnin lisäksi antaa tarkat ja saavutettavissa olevat ohjeet. Kunnioitettavia 
ominaisuuksia projektipäälliköissä on taito kuunnella ja hyväksyä ehdotuksia. Hyvät 
projektipäälliköt ovat myös itsevarmoja, innostuneita ja omaavat kattavat johtajuus taidot 
(Lock, 2013). Tärkeää projektipäällikölle joka tapauksessa on ihmissuhdetaidot. Tehokas 
kommunikaatio on perusta tiedonvaihtoon projekteissa, minkä lisäksi tärkeää on omaksua 
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taito vaikuttaa organisaatioon, jotta työt saadaan tehtyä. Hyvät ihmissuhdetaidot 
sisältävät johtamis- ja motivoinnin taidot. Projektipäällikön on luotava visio, strategia ja 
osattava motivoida ihmisiä toteuttamaan strategiaa ja saavuttamaan visiot. Motivoinnissa 
ihmisille on annettava energiaa saavuttaakseen heidän suurin mahdollinen suorituskyky, 
sekä auttaa ihmisiä pääsemään yli muutoksen tuottamisista esteistä. Projektipäällikkö on 
myös osattava neuvotella, hallita konflikteja ja ratkaista ongelmia. Neuvotellessa 
projektipäällikön on saatava eri osapuolet pääsemään yhteisymmärrykseen. 
Ongelmanratkaisukyky on kombinaatio eri mahdollisuuksien identifioinnista, 
analysoinnista ja päätöksien muodostamisesta (PMI, 2004). 
2.3 Projektinhallinta 
Ihmisen toteuttamat projektit eivät ole uusi asia nykypäivänä, esimerkiksi useat esi-
isiemme kokoamat monumentit, jotka ovat selviytyneet nykypäivään saakka olivat suuria 
projekteja aikanaan. Nykyajan projektit eivät ole aina suurempia, kuin mitä esimerkissä 
toteutettiin. Kuitenkin nykyaikana on monia tekijöitä jotka ovat lisänneet uuden 
projektinhallinnan ideoita ja teknologian. Ideoiden ja tekniikoiden kehittymiseen ovat 
vaikuttaneet kova kilpailu ja taloudellinen paine nykyajan teollisessa maailmassa (Lock, 
2013). 
Projektinhallinta on tiedon, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektin 
toimintaan projektiin kohdistuneiden vaatimusten saavuttamiseksi. Projektinhallintaa 
toteutetaan läpi prosessin käyttäen projektinhallinnan oppeja, taitoja, työkaluja ja 
tekniikoita syöttämällä prosessiin, jotka tuottavat tuloksia (PMI, 2004). Projektinhallinta 
voidaan kuvata prosessiksi, jossa projekti kuvataan, suunnitellaan, valvotaan, ohjataan ja 
toteutetaan siten että sovitut edut toteutuvat. Hankkeet tuovat eteen aina muutoksia ja 
projektinhallinta on tunnistettu kaikkein tehokkaimmaksi tavaksi hallita vaihteluita sekä 
muutoksia (APM, 2006). Keskeisin haaste projekteissa on päämäärän, odotusten ja 
vaatimusten saavuttaminen. Projektin onnistumiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten 
tekniset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, kuitenkin onnistuneella projektilla on 
yhtäläiset systemaattiset johtamistavat ja menetelmät. Projektinhallinalla on useita 
tavoitteita, jotta projektista saadaan onnistunut. Projektista on tärkeää ymmärtää sen 
tarve, ongelma tai mahdollisuus  (Artto et al., 2006).   
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Yksityiskohtainen projektin laajuuden laatiminen on kriittistä projektin onnistumisen 
kannalta. Laajuuden avulla laaditaan tärkeimmät suoritteet, olettamukset ja rajoitteet 
dokumentoidaan projektin alussa alustavaan projektin laajuuden lausuntoon. Projektin 
suunnittelu vaiheessa projektin laajuus on määritelty ja kuvattu todella laajasti, koska 
projektista tiedetään jo paljon (PMI, 2004). Määritelmä laajuudesta kuvaa mitä projekti 
sisältää ja mitä projektiin ei sisällytetä (APM, 2006). Projektin laajuus kuvastaa 
projektista valmistuvaa tuotetta. Laajuus sisältää tuotteen vaatimusmäärittelyn, 
ominaisuudet, toiminnallisuudet ja suorituskyvyn. Asiakas ja projektin toimittaja 
tavoittelee hyötyä projektissa, johon laajuus on suoraan yhteydessä (Artto et al., 2006). 
Läpi projektin elinkaaren laajuuden hallinta on osallisena, jolla pyritään varmistamaan 
tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Laajuuden hallinta myös valvoo projektin 
tehokasta toteutumista. Laajuus määritellään kuvatuilla vaatimuksilla, joita luodaan 
teknillisien ja toiminnallisien suunnitelmien sekä spesifikaatioiden pohjalta (Artto et al., 
2006). Projektin sponsori kanssa hyväksytty laajuuden määrittely muodostaa lähtökohdat 
projektille. Laajuutta valvotaan, jotta projektin laajuuteen ei tapahtuisi valtavia muutoksia 
etenkin kasvun suhteen (APM, 2006). 
Projektinhallinta on ainoastaan aikataulutusta, joka oletetaan olevan yleisin väärin 
ymmärrys projektinhallintaa kohtaan. Aikataulutus on keskeisimpiä työkaluja hallittaessa 
projekteja, muttei lähes yhtä tärkeä kuin yhteisymmärryksen kehittäminen mitä projektin 
tulee saavuttaa tai hyvä työn ositus, josta käy ilmi kaikki työtehtävät (Lewis, 2007).  Työn 
ositus on kuvaus projektiin liittyvistä työtehtävistä hierarkkisessa järjestyksessä. Työn 
ositus kuvaa projektin kokonaislaajuuden ja samalla jakaa työn pienempiin osiin sisältäen 
yksityiskohtaisen kuvauksen projektin työstä. Suunniteltu työn ositus sisältää aina 
projektin ensimmäiset yksittäiset työpaketit, joiden avulla työ voidaan aikatauluttaa, 
kustannukset arvioida, monitoroida ja hallita (PMI, 2004). Lisäksi työn ositus luo 
perustan useille muille osa-alueille, kuten laajuuden varmistamiselle, tavoitteiden ja 
resurssien yhteensovittamiselle sekä tarvittaessa myös rahoituksen ja sopimuksien 
suunnittelulle (Artto et al., 2006).  
Työn ositus aloitetaan projektista valmistuvasta lopputuotteesta, jonka toteuttaminen 
jaetaan pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tehtäväkokonaisuudet jaetaan pienimpiin 
osiin, jotka jaetaan yhä pienempiin erotettaviin työpaketeiksi ja tehtäviksi. Määriteltäessä 
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työnrakenteita on osarakenteiden oltava hallittavissa, jotta tehtävien omistajuudet ja 
vastuut saadaan jaettua projektissa. Osarakenteiden on tärkeää olla oleellisia 
kokonaisuuden kannalta, jolloin kokonaisuus hahmottuu osia yhdistämällä. 
Osarakenteiden tulisi lisäksi olla toisistaan riittävän riippumattomia, jotta rajapintoja 
tekijöiden välillä olisi mahdollisimman vähän. Työn kontrollointi on tärkeää ja näin ollen 
osarakenteiden tulisi olla mitattavia seurannan mahdollistamiseksi (Artto et al., 2006). 
2.4 Projektin sidosryhmät 
Projektin sidosryhmät ovat yksilöitä tai organisaatioita, jotka ovat aktiivisesti mukana 
projektissa tai projektista valmistuva tulos vaikuttaa yksilöön tai organisaatioon. 
Sidosryhmät voivat vaikuttaa projektin päämääriin ja lopputulemaan, joten on erityisen 
tärkeää projektinhallinta tiimin tunnistaa eri sidosryhmät ja määrittää sidosryhmien 
vaatimukset ja odotukset projektia kohtaan (PMI, 2004). Projektiin vaikuttavilla 
sidosryhmillä voi olla suora tai välillinen vaikutus projektiin tai lopputuotteeseen. Lisäksi 
sidosryhmiin kuuluvat ne tahot, jotka eivät pysty vaikuttamaan projektin lopputulokseen, 
mutta projekti vaikuttaa heihin (Artto et al., 2006). Sidosryhmillä on vaihtelevat vastuun 
ja auktoriteetin määrät projektiin osallistuttua ja määrät voivat muuttua projektin 
elinkaaren aikana. Projektiin vaikuttavat sidosryhmien vältellessä vastuita on 
sidosryhmillä negatiivinen vaikutus projektin päämääriin. Sidosryhmillä voi olla 
positiivinen tai negatiivinen vaikutus projektiin. Positiiviset sidosryhmät usein yksilöitä 
tai organisaatioita, jota hyötyvät projektin onnistuneesta lopputuloksesta, kun puolestaan 
negatiiviset sidosryhmät usein näkevät projektin lopputuloksen tuottavat harmia heidän 
sidosryhmälleen. (PMI, 2004).  
Projektien keskeisiä sidosryhmiä ovat joka projektissa projektipäällikkö, tilaaja, 
toteuttava organisaatio, projektiryhmä, projektinhallinta tiimi, sponsori ja projektiin 
vaikuttavat tahot. Toteuttavaa organisaatioon kuuluvat henkilöt ovat projektissa eniten 
yhteydessä projektin työssä ja projektiryhmä projektitiimi on ryhmä, joka suorittaa työn 
projektissa. Sponsori on henkilö tai ryhmä, joka tuo projektiin rahalliset resurssit (PMI, 
2004). Sidosryhmiä projektissa ollessa useita muodostuu erilaisten odotusten ja 
vaatimusten hallinta haasteelliseksi, jonka vuoksi projektin varhaisessa vaiheessa on 
luotava näkemys yhteisistä päämääristä. Usein etusijalle projekteissa nostetaan 
asiakkaiden ja rahoittajien tarpeet ja odotukset. Tärkeää on kuitenkin havainnoida, ettei 
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tärkeimpien sidosryhmien vaatimukset ole ristiriidassa projektia rajoittavien tekijöiden 
kanssa. Rajoittavia tekijöitä projektissa voi esimerkiksi olla viranomaisten vaatimukset 
(Artto et al., 2006). 
Sidosryhmänhallinta on systemaattista kommunikaation tunnistamista, analysointia ja 
suunnittelua, lisäksi sidosryhmäjohtamisessa keskeistä on neuvottelu ja vaikuttaminen 
sidosryhmiin. Sidosryhmienhallinta on iteratiivinen prosessi, joka projekteissa aloitetaan 
projektin konseptointi vaiheessa. Keskeistä on havainnoida sidosryhmiä hallitessa 
projektissa mukana olevat tekijät, projektin vaikuttavuus ja projektiin vaikuttavat tahot 
(APM, 2006).  Yleistä on sidosryhmien tunnistamiseen järjestää ”brainstroming” -
tilaisuuksia projektitiimille, jotta kaikki mahdolliset sidosryhmät saadaan listattua ylös. 
Sidosryhmiä voidaan tunnistaa myös haastattelemalla projektitiimin ja potentiaalisten 
sidosryhmäorganisaatioiden jäseniä. Sidosryhmiä tunnistaessa on keskeistä havainnoida 
ovatko sidosryhmän päätöksentekijät yksilöitä, sillä heidän intressit voivat poiketa 
sidosryhmäorganisaatiosta (Aaltonen & Kujala, 2009).   
Sidosryhmät voidaan jakaa sisäisiin- ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisiin sidosryhmiin 
lukeutuvat ovat aktiivisesti mukana projektin toteutuksessa. Virallisesti sisäisiä 
sidosryhmiä kutsutaan projektikoalition jäseniksi. Sisäisiä sidosryhmiä ovat esimerkiksi 
projektin alihankkijat ja rahoittajat. Ulkoiset sidosryhmät puolestaan eivät ole 
projektikoalition jäseniä, kuitenkin ulkoiset sidosryhmät voivat vaikuttaa projektin 
kulkuun tai projekti voi vaikuttaa heidän intresseihin. Ulkoisia sidosryhmiä voi olla 
esimerkiksi vastustajaryhmät, jotka vastustavat projektin etenemistä. Projektin 
sidosryhmät voidaan jaotella myös tukijoihin ja vastustajiin. Kaikilla projekteilla on 
jonkinlainen panos ja vaade sidosryhmiin, jonka vuoksi projektin olemassaolo aiheuttaa 
sidosryhmän toiminnalle riskejä tai mahdollisuuksia (Aaltonen & Kujala, 2009). 
18 
3 PROJEKTIN RISKIENHALLINTA 
Epävarmuus ja riskit ovat jokaisen ihmisen arkipäivissä läsnä ja osa riskeistä eivät kuuluu 
meidän vaikutuspiirimme. Päätöksentekijät eivät usein voi vaikuttaa markkinoiden, 
kilpailijoiden ja luonnon tapahtumiin. Yleisesti riskejä hallitaan järkeä, kokemuksia ja 
intuition avulla, jonka vuoksi tärkeät osa-alueet jäävät huomioimatta. Riskien ja 
epävarmuuden hallinnan perustana pidetään matematiikkaa, numeroita ja 
todennäköisyyksiin perustuvia malleja, jonka mukaan epävarmuudet ja riskit ovat ennalta 
arvattavia, mitattavia, mallinnettavia ja arvioitavia. Pelkistetty ajattelu tapa luo riskien- 
ja johtamisenhallinnan näkökulmasta erittäin suppean näkökulman (Harisalo et al., 2005).  
3.1 Riskit ja epävarmuus 
Arkisessa kielessä riski kuvaa vaaraa tai epätietoisuutta, joka liittyy mahdolliseen 
onnettomuuteen. Riskiä määritellessä on tarkasteltava ei toivotun skenaarion 
todennäköisyyttä ja sen haitallisuutta. Altistuminen riskeille voi olla vapaaehtoista tai 
pakonomaista ja täysin yllätyksellistä. Yllätykselliset riskit voivat muodostua esimerkiksi 
luonnonkatastrofien johdosta. Riskin voidaan määritellä olosuhteeksi, jossa tapahtuman 
toivottu tai odotettu lopputulos poikkeaa. Mahdollisen tappio ja menetyksen uhka liittyvät 
riskiin, näin ollen riskiin liittyvä tunnusomainen piirre on epävarmuus (Harisalo et al., 
2005).  
Riski on epävarma tapahtuma tai tila, jolla on joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus 
projektin tavoitteisiin, kuten aikaan, kustannuksiin, laajuuteen tai laatuun. Riskillä voi 
olla yksi tai useampi syy ja riski voi vaikuttaa yhteen tai useampaan tekijään. (PMI, 2004). 
Perinteisesti riski on nähty pääsääntöisesti negatiivisena, mutta projektinhallinnassa riski 
kuvataan positiivisena tai negatiivisena tekijänä epävarmoissa tapahtumissa ja 
olosuhteissa, joilla on vaikutusta ainakin yhteen projektin tavoitteisiin (APM, 2006). 
Riski voi olla mikä tahansa tekijä, joka voi vaikuttaa projektin suorituskykyyn. 
Projektiriskit syntyvät epävarmuuden ollessa läsnä projektityössä ja tekijällä on selkeä 
vaikutus projektin suorituskykyyn. Asetetuilla projektin tavoitteilla ja suorituskyvyn 
kriteereillä on suora vaikutus projektiriskin suuruuteen. Asetettaessa esimerkiksi tiukat 
kustannus- tai aikataulu tavoitteet muodostuvat kustannuksiin ja aikatauluihin liittyvät 
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riskit suurimmiksi, minkä vuoksi projektiin kohdistuvien tavoitteiden saavuttaminen on 
epävarmaa, koska tavoitteet projektia kohtaan ovat kireät. Puolestaan aikataulu- ja 
suorituskyvyn tavoitteiden ollessa löysät riskit ovat aikataulua ja suorituskykyä kohtaan 
pienemmät (Chapman & Ward, 1997).  
Projektien riskienhallinnan kirjallisuudessa ei ole yhteistä kuvausta mitä epävarmuus on. 
Projektiin liittyvät riskit ovat peräisin epävarmuudesta, joka esiintyy eri tavoin kaikissa 
projekteissa (Perminova, Gustafsson, & Wikström, 2008). Epävarmuus voidaan kuvata 
tuntemattomana todennäköisyytenä tapahtuman esiintymiselle. Projekti epävarmuus on 
todennäköisyys, ettei objektiivisen toiminnot tule saavuttamaan suunniteltuja 
tavoitearvoja. (Jaafari, 2001).  Kreps (1990) erotteli käsitteet epävarmuus ja riskit sen 
mukaisesti, ovatko päätöksen tekoon vaikuttavat todennäköisyydet tiedossa. 
Todennäköisyyksien ollessa tiedossa Kreps kuvasi tilanteita riskeinä ja puolestaan 
epävarmuutta tilanteissa, jolloin todennäköisyys on tuntematon. (Harisalo et al., 2005). 
Epävarmuuden lähteet ovat laaja-alaisia ja niillä on perustavanlaatuinen vaikutus 
projekteihin ja hallintaan. Lähteitä ei luokitella potentiaalisiksi tapahtumiksi ja sisältävät 
puutteellisesti tietoa, epäselvyyttä, projektin osapuolien ominaispiirteet, kompromisseja 
luottamus- ja hallinta mekanismien välillä ja muuttuvat asialistat eri vaiheissa projektin 
elinkaarta (Atkinson, Crawford, & Ward, 2006). 
Epävarmuus voidaan luokitella neljään eri lähteeseen, jotka ovat ennakoitavaa 
epävarmuutta, jäännösriski, monimutkaisuus ja ennakoimaton epävarmuus. Tapahtumien 
ennakointi on mahdollista tiedettäessä mahdollisten tapahtumien lopputulema ja syyt, 
vaikkei varmuudella pystytä ennustamaan mikä mahdollisista tapauksista toteutuu. 
Jäännösriski on mitä on jäljellä ennakoitavissa olevien epävarmuuksien suunnittelun 
jälkeen. Useimmissa projekteissa on mahdotonta käytä läpi kaikki mahdolliset 
epävarmuudet, koska ennakoitavissa olevia epävarmuuksia on yksinkertaisesti liian 
paljon ja näin ollen jokaisen tapauksen suunnittelusta tulee mahdotonta. Monimutkaisuus 
kuvaa useita eri osioita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ei yksinkertaisella tavalla 
otettaessa huomioon osien ominaisuudet ja niiden vuorovaikutus lait. Monimutkaisuus 
koostuu siis kahdesta eri elementistä systeemin koosta, joka sisältää osia ja osien 
vuorovaikutuksesta. Suuri systeemi ei ole monimutkainen, mikäli eri osat eivät ole 
vuorovaikutuksessa toisiinsa. Projekti monimutkaisuus on tyypillinen haaste suurissa 
projekteissa, koska yksinkertaisesti liian monia kombinaatioita toimintoja ja muuttujia 
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esiintyy. Projekteihin kohdistuvan uhan tai muuttujan tunnistaminen ei ole mahdollista 
projektitiimiltä, jolloin suunnittelu on mahdotonta. Projekteissa voi olla tekijöitä, joilla 
on vaikutusta projektiin, mutta niiden ennustaminen ja suunnittelu ei ole mahdollista. 
Projektihallinnassa tunnistamatonta epävarmuutta kutsutaan ennakoimaton epävarmuus 
(Loch, Meyer, & Pich, 2006).  
3.2 Riskien ja epävarmuuden hallinta 
Projektien riskienhallinta on jäsenneltyä toimintaa, joka vaati yksittäisten riskien ja 
kokonaisen projektiriskin ymmärrystä ja hallintaa ennakoitavasti, lisäksi keskeistä on 
ymmärtää projektin optimointi riskien minimoimiseksi ja mahdollisuuksien lisäämiseksi. 
Kaikki toteutettavat projektit ovat luonnostaan riskialttiita, koska jokainen projekti on 
uniikki, monimutkainen, perustuen oletuksiin ja ihmisten toteuttama. Projektien 
riskienhallinta on sisällytettävä projektinhallintaan ja pitäisi olla käytössä läpi projektin 
elinkaaren (APM, 2006). Projektin riskienhallinnalla on tarkoituksena tunnistaa 
tapahtumat ja luoda vaihtoehtoiset suunnitelmat, mikäli epätoivottu tapahtuma esiintyy, 
jotta projektin mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä ja uhkien vaikutus projektiin 
väistettyä tai minimoitua. Kyseistä toimintaa kutsutaan valmiussuunnitelmaksi. 
Perinnäinen syy riskienhallinnalle on parantaa projektin suorituskykyä systemaattisella 
identifioinnilla, projektiin sisältyvien riskien arvioinnilla ja johtamisella. Keskeistä on 
vähentää uhkia, haittavaikutuksia ja suorituskyvyn parantamisen tavoite viittaa laajan 
perspektiiviin, joka pyrkii hyödyntämään mahdollisuuksia ja suotuisia mahdollisuuksia 
(Chapman & Ward, 1997). Tavoitteet projektin riskienhallinnalle on lisätä positiivisten 
tapahtumien todennäköisyyttä ja vaikutusta. Riskienhallinta pyrkii samalla pienentämään 
haitallisten tapahtumien todennäköisyyttä ja vaikutusta. Riskienhallinta on yksi osa 
kahdeksasta muusta keskeisestä projektinhallinnan osa-alueesta. Projektihallinnan 
keskeiset osa-alueet riskienhallinnan ovat kustannusten-, ajan-, laadun-, 
kommunikaation-, integraatio, henkilöstö-, ja hankinnanhallintaa (PMI, 2004).  
Keskeistä projekteissa on nähdä projektin riskienhallinta tavanomaisen 
projektisuunnittelun tärkeänä laajennuksena. Suunnitellun osana riskienhallinnalla on 
mahdollista vaikuttaa projektin suunnitteluun ja perussuunnitelmiin rutiininomaisesti. 
Suuria-, monimutkaisia tai täysin uudenlaisia projekteja suorittaessa projektin 
riskienhallinta strategia on kehitettävä. Ensin on tunnistettava niin monta potentiaalista 
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riskiä kuin mahdollista, jonka jälkeen päätetään toiminnot potentiaalisille riskeille (Lock, 
2013). Projektin perussuunnitelma on haluttu skenaario, miten projektin tulisi mennä. 
Riskienhallintaan yleensä liittyy valmiussuunnitelman arviointia ja kehitystä projektin 
perussuunnitelman tukemiseksi, mutta tehokas riskienhallinta lisäksi on osana projektin 
perussuunnitelman kehityksessä. Todella tehokkaassa riskienhallinnassa otetaan 
riskienhallinta osaksi projektin suunnitelmaa, jolloin riskienhallinta voi vaikuttaa 
motiiveihin ja projektin osapuoliin. Suunnittelu ja riskienhallinta on enemmän 
ennakoivaa kuin reagoivaa suunnittelua. Kaikki tekijät eivät ole ennustettavissa, joten 
reagoivaa suunnittelua voidaan joissain projekteissa tarvita. Epävarmuus tuo projektiin 
uhkia ja mahdollisuuksia, johon ennakoiva suunnittelu ja riskienhallinta pyrkii 
muokkaamaan uhkien tai mahdollisuuksien tulevaa laatua tai esiintyvyyttä ja mahdollista 
vaikutusta projektin suorituskykyyn (Chapman & Ward, 1997). 
Projekti riskissä on epävarmuus läsnä kaikissa projekteissa. Tiedostetut riskit ovat riskejä, 
jotka on tunnistettu ja analysoitu kun puolestaan tunnistamattomia riskejä ei voi hallita 
ennakoivasti. Projekti riskillä voi olla uksi tai useita syitä ja esiintyessään vaikutuksia 
yhteen tai useampaan päämäärään. Organisaation näkökulmasta riskit ovat uhkia 
projektin onnistumiselle tai mahdollisuuksia parantaa projektin onnistumista. Riskit, 
jotka ovat uhkia projektille voivat olla hyväksyttäviä, mikäli riskistä saatava hyöty on 
tasapainossa otetun riskin kanssa. Organisaation tulee sitoutua riskienhallintaan 
ennakoivasti ja käyttää johdonmukaisesti läpi projektin, mikäli riskienhallinnan halutaan 
olevan onnistunutta (PMI, 2004). Kysymys projekteissa ei ole ainoastaan kuinka paljon 
projekti maksaa ja kauan valmistaminen ottaa aikaa. Keskeistä kaikissa projekteissa on 
havainnoida epävarmuus tärkeys. Paras projektien riskienhallinta menetelmä ottaa 
huomioon hallinnan epävarmuudesta tehokkaalla tavalla. Parhaan tavan käyttöönotto 
vaatii ymmärrystä missä epävarmuus on merkittävää, miksi se on merkittävää, mitä 
voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä ja kuka ottaa johtamisen ja taloudellisen vastuun 
(Chapman, C. & Ward, 2004).  
Riskienhallinnasta saatavat hyödyt voidaan jakaa kahteen kategoriaan, jotka ovat kovat 
hyödyt ja pehmeät hyödyt. Kovat hyödyt ovat hyötyjä, joita on mahdollista mitata. 
Riskienhallinta mahdollistaa paremman tietoihin perustuvat ja uskottavat suunnitelmat, 
aikataulut ja budjetit, sekä projektit pitävät paremmin kiinni aikatauluista ja budjeteista. 
Sopivimmat sopimus tyypin löytäminen lukeutuu koviin hyötyihin, jolloin riskien 
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analyysi vähentää konflikteja urakoitsijan ja asiakkaan välillä. Projekti sallii 
mielekkäämmän arvioinnin ja perustelut varainsiirrolle. Projektin kokonaisbudjettia ja 
erityisesti vararahastoa voidaan allokoida projektin alueille missä eniten esiintyy riskejä, 
vaikka yleisesti vararahastoa on parempi säilyttää keskitetysti. Riskienhallinta myös estää 
taloudellisesti epäselvät projektit. Riskien analyysi voi jopa paljastaa, ettei projekti tule 
saavuttamaan tavoitteitaan, projekti ei ole mahdollista tai se on mahdollinen uhka. 
Tilanteissa organisaatio voi perääntyä aikaisessa vaiheessa ennen kuin projektiin on 
sijoitettu paljon voimavaroja. Samat ongelmat usein esiintyvät eri projekteissa samassa 
organisaatiossa, vaikka sisäinen kommunikointi olisi laadukasta. Riskienhallinta 
helpottaa poistamaan samojen ongelmien esiintymistä tilastotietoja keräämällä 
auttaakseen tulevaisuudessa suoritettavia projekteja. Riskien analysointi mahdollistaa 
tavoitteiden vaihtoehtojen vertailun. Riskienhallinnalla voidaan tunnistaan ja allokoida 
riskien vastuut, jolloin säästytään konflikti tilanteissa aikaa vievältä prosessilta (Bartlett, 
2004).  
Riskienhallinnasta saatavat pehmeät hyödyt ovat puolestaan hyötyjä, joita on vaikeaa 
määrällisesti mitata.  Parantunut kommunikaatio on kuvailta yhdeksi tärkeimmäksi 
saatavaksi hyödyksi riskienhallinta prosessista. Riskienhallinnasta saatavia pehmeitä 
hyötyjä ovat yleisen käsityksen ja tiimi hengen parantuminen, koska riskienhallinta tuo 
koko projekti tiimin yhteen yhteisillä tavoitteilla ja samalla tiimin jäsenet laajentavat 
näkemystään projektista. Riskin luonteen ymmärtäminen projektissa luo perustan 
projektipäällikön tehokkuuden arvioimiselle, jolloin on mahdollista erottaa hyvä hallinta 
hyvästä onnesta tai huono hallinta huonosta onnesta. Riskienhallinta kehittää henkilöstön 
kykyä riskien arvioinnissa. Projektihallinta keskittyy ratkaisemaan riskienhallinnan 
avulla projektin keskeisimpiä ja tärkeimpiä ongelmia. Harkitut riskit ovat aina olleet 
perusta menestykselle ja riskienhallinta tekniikoiden avulla organisaatiot voivat ottaa 
suurempia riskejä pienemmällä epäonnistumisen mahdollisuudella. Riskienhallinta 
demonstroi asiakaslähtöistä ajattelua, jonka ansiosta riskienhallinta luo perustan 
paremmalle suhteen asiakkaan ja rakennuttajan välillä. Prosessi sisältää asiakkaan 
tarpeiden ja vaatimuksien analysointia huolellisesti ja systemaattisesti, sekä muistuttaa 
rakennuttaa pitämään asiakkaan vaatimukset mielessä läpi projektin. Projektipäällikköä 
valittaessa riskienhallinta voi olla avuksi rekrytoinnissa. Riskienhallinta antaa tuoreen 
näkökulman henkilöstöisistä ongelmista projektissa (Bartlett, 2004).  
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3.3 Riskienhallinnan prosessit ja työkalut 
Riskienhallinnan perus ajatus on yrityksen toiminnan jatkuminen kaikissa olosuhteissa 
riskien toteutumisesta huolimatta. Yrityksien on luotava tulevaisuutta ajatellen 
mahdollisimman kustannustehokas ja kattava varasuunnitelma. Perinteisesti 
riskienhallinta on kuvattu prosessina, jota apuna käyttäen yritys voi minimoida vaaroista 
aiheutuvia kustannuksia ja torjua uhkaavia vaara tekijöitä. Suunnitelmallisuus on 
keskeinen tekijä riskienhallinnassa, joka tarkoittaa hallinnan etenevät vaiheittaisena 
prosessina (Harisalo et al., 2005).  
Riskienhallinta prosessi kuvaillaan olevan muodollinen prosessi tapahtumille, työkaluille 
ja tavoille projektin toteuttamisessa. Jokaiselle projektille tulee muodostaa omanlainen 
kokonaisuus projektinriskienhallinta prosessi (Chapman & Ward, 2004). Riskienhallinta 
prosessi sisältää riskienhallinnan suunnittelun, riskien tunnistamisen, kvalitatiivisen- ja 
kvantitatiivisen analyysin, riskien reagointi suunnitelman ja riskien seurannan (PMI, 
2004). Riskienhallinta prosessi rakennetta on onnistuneesti sovelluttu potentiaalisten riski 
tekijöiden tunnistamiseen ja arvioimaan esiintymisen todennäköisyyttä. 
Toimitusketjuissa riskienhallinta prosessi on työkalu, joka antaa johdolle hyödöllisiä ja 
strategista informaatiota koskien toimitusketjun riskiprofiileja tiettyjen tilanteiden kanssa  
(Tummala & Schoenherr, 2011). 
Riskienhallinta prosesseja erityisesti käytetty suurten projektien toteutuksessa etenkin 
uutta ja kokeilematon teknologiaa. Läpi projektin elinkaaren projektin riskienhallinnan 
on oltava läsnä kaikissa vaiheissa. Riskienhallinta prosessit tarjoavat useita tärkeitä 
hyötyjä. Prosessit ovat todella jäsenneltyä, mutta se ei tarkoita sen olevan jäykkää 
lähestymistä, joten prosessi stimuloi ajattelua, luovuutta ja mielikuvista. Pienissä tai 
joustavuutta tarvittavissa projekteissa projektin riskienhallinta prosessi ei tarvitse raskasta 
ja byrokraattista. Muodollinen riskienhallinta prosessi tarjoaa alustan, johon rakentaa 
projektin vaatimuksia vastaavaan riskienhallinnan. Hyvin suunniteltu riskienhallinta 
prosessi ei kuitenkaan takaa riskittömyyttä, mutta riskienhallinta prosessilla saadaan 
kuitenkin selkeä etu riskejä ajatellen. (Chapman & Ward, 1997). Muodollisen 
riskienhallinnan prosessin pois jättäminen projektista vaatii selkeän ymmärryksen mitä 
riskienhallinta prosessi toisi projektiin (Chapman & Ward, 2004). 
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3.3.1 Riskienhallinnan suunnittelu 
Riski on loppujen lopuksi epävarmuutta. Pystyessäsi tunnistamaan paremmin riskejä ja 
niiden vaikutusta etukäteen paremmat mahdollisuudet ovat käsitellä riskejä sen 
tapahtuessa. Riskit tulevat monesta eri syystä, jotka ovat sisäisiä tai ulkoisia projektille. 
(Heldman, 2011). Riskienhallinnan suunnittelu on prosessi, kuinka lähestyä ja suorittaa 
riskien hallintaa aktiivisesti projektille. Huolellinen ja täsmällinen suunnitelma luo 
perusteet muiden prosessien onnistumiselle.   Riskienhallinta suunnitelma kuvaa miten 
riskien hallinta tulee rakentaa ja suorittaa projektin aikana. Riskienhallinta suunnitelma 
prosessi pitäisi olla valmiina projektin alku vaiheissa ja suunnitelman tulisi sisältää miten 
tunnistaa ja analysoida riski tapahtumia ja kuinka seurata ja vastata riskeihin. Projekti 
tiimin järjestämissä tapaamisissa, joihin osallistuu projektin riskienhallintaan vaikuttajia 
ja sidosryhmiä. Suunnitelma riskienhallinnan toteuttamisesta muodostetaan 
tapaamisessa. Tapaamisessa selvitään käytettävät kustannukset ja aikataulut 
riskienhallintaan, sekä jaetaan riskien vastuut (PMI, 2004).   
3.3.2 Riskien tunnistus 
Riskit voivat esiintyä missä tahansa projektissa ja syynä voi olla mikä tahansa odotettu 
tai odottamaton tekijä. Projektien elinkaarta tutkiessa riskit voivat esiintyä projektin 
loppu vaiheilla jopa projektin luovutuksen jälkeen. Riskienhallinnan ensimmäisiä 
ongelmia ovat tunnistaa riskit, jotka voivat vaikuttaa projektiin elinkaaren aikana (Lock, 
2013). Riskien tunnistaminen on iteratiivinen prosessi, koska uudet riskit voivat tulla 
esiin missä tahansa projektin elinkaaren vaiheessa. Tunnistamisella pyritään löytämään 
projektiin mahdollisesti vaikuttavat riskit ja dokumentoidaan riskien ominaispiirteet. 
Riskien tunnistamiseen sisältyy projektiin keskeisesti vaikuttavat yksilöt tai ryhmät, 
mutta kaikki projektiin liittyvät olisi rohkaistava osallistumaan riskien tunnistamiseen. 
Tunnistamiseen osallistuva tiimi voi muuttua projektin elinkaaren aikana, mutta projekti 
tiimin tulee olla mukana riskien tunnistamisessa läpi projektin, jotta tiimi voi kehittää ja 
olla vastuussa riskeistä ja reagoinnista (PMI, 2004). Riskien tunnistaminen on tärkeä osa 
projekti suunnitelmaa, koska haitallisen tapahtuman tullessa projekti organisaation on 
ehtinyt valmistautua epätoivuttua tapahtumaa kohtaan (Atkinson, Crawford, & Ward, 
2006).   
25 
Tunnistamiseen voidaan käyttää apuna tarkistuslistoja, tutkimalla jo toteutuneita 
projekteja ja brainstroming -tekniikoita hyväksi käyttäen. Riskien tunnistaminen on hyvä 
aloittaa luomalla lista ennakoitavista riskeistä. Parempi on luoda aluksi todella kattava 
listaus mahdollisista riskeistä, jonka jälkeen voidaan karsia pois epätodennäköisimmät 
riskit. Tutkimalla toteutuneita samalaisia projekteja voi tuoda projekti tiimille esiin 
mahdolliset ongelmat ja auttaa näin ollen projektipäällikköä oppimaan aiemmin tehdyistä 
virheistä. Brainstorming on tehokas tekniikka riskien monipuoliseen tutkimiseen. 
Brainstorming -tilaisuudet ovat erityisen tehokas tapa tunnistaa kaikki mahdolliset ja 
epätodennäköiset riskit. Tilaisuuksissa on keskeistä luoda kyseenalaistava ilmapiiri, jotta 
tunnistamisessa mukana olevat voivat vapaasti tuoda esiin oudoimmatkin ehdotukset 
mahdollisista riskeistä (Lock, 2013). Tunnistamisen apuna voidaan käyttää lisäksi 
dokumenttien katsauksia, haastatteluja, juurisyy tunnistamista ja SWOT-analyysiä. 
Jäsennelty katsauksessa käytetään hyväksi projektin dokumentteja, joita ovat 
suunnitelmat, olettamukset, tärkeät projektiin liittyvät tiedostot ja muu informaatio. 
Projektin suunnitelman laatua voidaan arvioida tarkastelemalla suunnitelmaa ja projektin 
vaatimuksia ja olettamuksia, joista voi paljastua riskejä. Juurisyy tunnistaminen on 
tutkimus projekti riskien perisyihin, jolloin riskejä voidaan jaotella ryhmiin syiden 
perusteella. SWOT-analyysilla pureudutaan projektin vahvuuksiin, heikkouksiin, 
mahdollisuuksiin ja uhkiin (PMI, 2004).  
3.3.3 Määrällinen ja laadullinen riskienhallinta 
Organisaatiot voivat kehittää projektin suorituskykyä keskittymällä projektien 
keskeisimpiin riskeihin. Laadullinen riskien analyysi arvioi riskien tunnistamisen 
ensisijaisuutta käyttämällä esiintymisen todennäköisyyttä ja vaikutusta projektin 
päämääriin. Usein riskien laadullinen arviointi on nopeaa ja kustannustehokasta, sekä luo 
perustan määrälliselle riskien analyysille ja määrittää prioriteetit riskien reagoinnin 
suunnitteluun. Laadulliseen riskien arviointi johtaa suoraan riskien reagoinnin 
suunnitteluun, mutta vaatii riskien suunnittelua ja tunnistamista tuloksia prosessiin (PMI, 
2004). 
Määrällinen riskien analyysi keskittyy riskeihin, jotka ovat priorisoitu riskien laadullisen 
arvioinnin prosessissa. Määrällinen riskien analyysi prosessi analysoi priorisoitujen 
riskien vaikutusta ja arvioi numeraalisen arvion riskeistä. Prosessi esitellään myös 
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määrällisen lähestymistapa päätöstentekoon epävarmuuden esiintyessä (PMI, 2004). 
Määrällistä riskien analysointia voidaan käyttää myös määrittämään riskien yhteistä 
vaikutusta projektin lopputulokseen. Tekniikoita voidaan käyttää hyväksi määrällisessä 
riskien analysoinnissa, kuten Monte Carlo simulaatiota, päätöspuuta ja vaikutuskaavioita 
(APM, 2006). Menetelmien avulla voidaan määrittää mahdolliset lopputulemat 
projektille ja niiden todennäköisyydet, sekä arvioida tietyn projektin tavoitteen 
saavuttamisen todennäköisyyttä. Menetelmien avulla voidaan myös tunnistaa riskit, jotka 
vaativat eniten huomiota määrittämällä riskien suhteellinen osuus projekti riskistä. Monte 
Carlo simulaatiolla ja päätöspuu menetelmillä voidaan määrittää realistiset ja 
savutettavissa olevat kustannus-, aikataulu ja laajuus arvioit otettaessa huomioon projekti 
riski (PMI, 2004).   
3.3.4 Riskien reagoinnin suunnittelu 
Riskeihin reagoinnin suunnittelu on prosessi vaihtoehtojen kehittämiseen ja toimintojen 
määrittämiseen mahdollisuuksien parantamiseksi. Suunnittelulla pyritään vähentämään 
uhkia projektin tavoitteiden ympärillä. Riskien reagoinnin suunnittelu kohdistuu 
priorisoitujen riskien resurssien ja toimintojen lisäämiseen budjettiin, aikatauluihin ja 
projektinhallinta suunnitelmaan tarvittaessa. Laadullisen ja määrällisen riskien 
analyysien tulokset johtava riskien reagoinnin suunnitteluun. (PMI, 2004). Suunnittelun 
pitäisi olla kustannustehokasta, mikäli riskin reagoinnin kustannukset nousevat riskin 
seurauksista muodostuvien kustannusten yläpuolelle on etsittävä erilaisia riskin reagointi 
tapoja. Riskien reagoinnin tulee olla oikea-aikaista, sidosryhmien hyväksymää ja 
osoitettu yksilölle, joka on vastuussa riskien reagoinnista (Heldman, 2011). 
Riskien reagointiin on olemassa erilaisia luotuja strategioita. Strategia ja strategioiden 
sekoitus tulee valita jokaiselle riskille erikseen, jossa päätöspuu auttaa sopivimman 
prosessin valinnassa. Varasuunnitelma voidaan kehitellä, jos valittu strategia osoittautuu 
epätehokkaaksi tai mikäli hyväksytty riski esiintyy. Usein sattumat ovat allokoitu aikaa 
ja kustannuksiin. Neljä erilaista lähestymistapaa on kehitelty riskien reagointiin, joita ovat 
strategia negatiivisille riskeille tai uhille, strategia positiiviselle riskille tai 
mahdollisuudelle, strategia uhille ja mahdollisuuksille ja vara reagointi suunnitelma 
(PMI, 2004).  
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Strategia negatiivisille riskeille ja uhille sisältää neljä erilaista strategiaa, jotka ovat 
välttäminen, siirtäminen, lieventäminen ja hyväksyminen. Välttämisessä pyritään 
muuttamaan poistamaan uhkien aiheuttajia tai muuttamalla projektin suunnitelmaa 
suojellakseen projektin tavoitteita. Riskien välttämisessä riskeistä poistetaan sen 
aiheuttaja. Riskin siirtämisessä siirretään riskin vastuu toiselle osapuolelle. Strategia 
vaikuttaa projektin kustannuksiin, koska useimmat yritykset eivät ole valmiita ottamaan 
toisen riskejä ilman korvausta. Riskin välttämisessä pienennetään riski tapahtuman 
esiintymisen todennäköisyyttä ja vaikutusta, jolloin strategia on hyvin puolustus 
voittoista. Hyväksymisstrategia käytetään tilanteissa, jolloin kaikkia uhkia ei voida 
poistaa. Hyväksymisstrategiat voidaan jakaa kahteen eri strategiaan, jotka ovat 
passiivinen hyväksyminen ja aktiivinen hyväksyminen. Passiivisessa hyväksymisessä 
projekti tiimi on kykenemätön keksimään riittävän hyvää reagointi strategiaa, jolloin on 
hyväksyttävä riski ja sen seuraukset. Aktiivisessa hyväksymisstrategiassa voi sisältää 
varasuunnitelman riskeille, mikäli ne tapahtuvat (Heldman, 2011). Positiiviselle riskille 
ja mahdollisuudelle on kolme erilaista strategiaa, jotka ovat hyödyntäminen, jakaminen 
ja parantaminen. Riskin hyödyntämisessä varmistetaan mahdollisuuden toteuttaminen 
poistamalla epävarmuus, joka liittyy erityisesti riskialttiisiin riskeihin. Jakamalla 
positiivinen riski sisältyy omistajuuden jakaminen toiselle osapuolelle, joka voi parhaiten 
vallata mahdollisuuden yhteisestä hyödystä. Parantamisstrategiassa pyritään 




Projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, joissa on aina mukana erilaisia riskejä ja 
epävarmuuksia. Eri tekijöitä tulee ottaa huomioon projektin toteutuksessa ja 
suunnittelussa kuten; mikä on projektin päämäärä ja tavoite, mistä projektin elinkaari 
koostuu, miten sidosryhmiä kuuluu projektiin ja mikä on projektipäällikön merkitys 
projektissa. Projekteja mitataan usein kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat 
kustannukset, aika ja projektin suorituskyky.  
On erittäin vaikeaa erotella mitä onnistuneen projektin tulee sisältää, koska projektit ovat 
uniikkeja kokonaisuuksia ja epävarmuus on läsnä kaikissa projekteissa. Kuitenkin, 
onnistuneissa projekteissa on oltava tietyt perus elementit kunnossa, kuten ylemmän 
johdon tuki, riittävät resurssit ja toimiva kommunikaatio organisaatioiden välillä. Lisäksi 
onnistuneissa projekteissa toteuttavan organisaation puolella on usein laadullisesti vahva 
toimintakulttuuri, sekä sopiva organisaation rakenne. Ajallaan valmistuneissa 
projekteissa on yhtäläisiä tekijöitä, kuten yrityksen laaja koulutus riskienhallintaan, 
organisaation vastuun dokumentointi, riskien dokumentointi ja ajantasainen projektin 
riskinhallinta suunnitelma. Suurin syy projektien epäonnistumiselle viimeisellä 
vuosikymmenellä ovat projektin tavoitteet. Epäselvä määritys tai ymmärrys projektin 
laajuudesta aiheuttaa lähes varman projektin epäonnistumisen. Liian optimaaliset 
kustannus- ja aikataulu arviot aiheuttavat projekti epäonnistumista. Lisäksi 
kommunikaation laiminlyönti ja projekti sponsorin luomat paineet aiheuttavat 
epävarmuutta projektin onnistumiselle.  
Projektinhallinta on keskeinen elementti projekteissa, joihin kuuluu projektin riskien ja 
epävarmuuden hallinta. Riski on epävarma tila tai tapahtuma, jolla on negatiivisia tai 
positiivisia vaikutuksia projektin tavoitteisiin; aikaan, kustannuksiin tai suorituskykyyn. 
Epävarmuudelle ei puolestaan ole yhtenäistä kuvausta kirjallisuudessa, mutta Kreps 
(1990) erotti käsitteen epävarmuus riskistä käyttäen hyväksi todennäköisyyttä. 
Todennäköisyyden ollessa tiedossa kyseessä olisi riski ja puolestaan tuntematon 
todennäköisyys viittaisi epävarmuuteen. 
Projekteille muodostuu omalainen kokonaisuus projektinriskienhallinta prosessiksi. 
Riskienhallinta prosessi kuvataan olevan prosessi tapahtumille, työkaluille ja tavoitteille.  
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PMBOK esittelemä riskienhallinta prosessi, joka sisältää työkaluja riskienhallintaan 
projekteissa. Prosessi sisältää vaiheet riskienhallinnan suunnittelun, riskien 
tunnistamisen, kvalitatiivisen- ja kvantitatiivisen analyysin, riskeihin reagointi 
suunnitelman ja riskien seurannan. 
Mielestäni tulevaisuudessa aihetta olisi mahdollisesti jatkaa empiirisellä tutkimuksella 
tukemaan teoria pohjaisia malleja. Työ olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi case-
yrityksen yhteistyössä, jolloin olisi mahdollisuus vertailla case-yrityksen riskien ja 
epävarmuuden hallintaa jo olemassa kirjalliseen teoriaan. Työstä voisi mahdollisesti olla 
hyötyä case-yritykselle, koska empirian analyysin perusteella olisi mahdollista löytää 
yrityksen riskien ja epävarmuuden hallinnan vahvuudet ja mahdolliset kehitys kohteet. 
Tämän kandidaatin työn pohjalta olisi mahdollista tulevaisuudessa toteuttaa työ, jossa 
syvennytään enemmän riskienhallintaan, johon voisi sisältää useita erilaisia 
riskienhallinta malleja ja vertailla eri aloilla esiintyvää riskienhallintaa. Kiinnostavaa olisi 
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